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1. PREDGOVOR 

 

 Proces isporuke javnih građevina posredstvom kojih se isporučuju javne usluge po 

modelu javno-privatnog partnerstva podrazumijevaju četiri stupnja kontrole. U prvom 

stupnju utvrđuju se ukupni životni troškovi projekta po tradicionalnom modelu. U drugom 

stupnju utvrđuju se ukupni životni troškovi ukoliko bi se javna građevina isporučila po 

modelu javno-privatnog partnerstva. Rezultati JPP modela uspoređuju se sa tradicionalnim 

modelom kako bi se utvrdilo da li je JPP model jeftiniji glede ukupnih životnih troškova, tj. da 

li se JPP modelom ostvaruje vrijednost za novac. U trećem stupnju se provodi postupak javne 

nabave za izbor najpovoljnijeg privatnog partnera kako bi se očekivana vrijednost za novac, 

tj. očekivana ušteda potvrdila na tržištu. U zadnjem, četvrtom, stupnju provodi se nadzor 

sklopljenog JPP ugovora s ciljem zaštite javnog partnera od eventualnih negativnih posljedica 

izmjena i dopuna ugovora. 

            Predmet ovog priručnika je treći stupanj kontrole, tj. postupak javne nabave kojega 

karakteriziraju nekoliko specifičnosti u odnosu na odabir izvoditelja radova kod 

tradicionalnog modela nabave javne građevine prije svega u pogledu podugovaratelja, 

primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, primjeni postupka natjecateljskog 

dijaloga, primjeni pretkvalifikacije, odabira privatnog partnera kod dodjele koncesije i 

zasnivanja prava građenja, načina izračuna procijenjene vrijednosti nabave, osnivanja 

društva posebne namjene i slično.  

 Ova verzija priručnika izrađena je u suradnji s dr.sc. Danijelom Kušljićem te mu se 

ovom prigodom zahvaljujemo na značajnom doprinosu kvaliteti teksta. 

 Seriju ovih priručnika treba razumjeti kao gradivo čiji je cilj stalno poboljšanje. Upravo 

zato i nose oznake verzije. Vjerujemo da će se stvaranjem dobre prakse javno-privatnog 

partnerstva u Republici Hrvatskoj stalno poboljšavati. 

dr.sc. Damir Juričić 

Ravnatelj Agencije za javno-privatno partnerstvo 
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2. UVOD 
 

 Sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“ broj 78/12; dalje 

u tekstu: Zakon o JPP-u1), javno-privatno partnerstvo je dugoročan ugovorni odnos između 

javnog i privatnog partnera predmet kojeg je izgradnja i/ili rekonstrukcija i održavanje javne 

građevine, u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera. Istim 

zakonom predviđene su dvije pravne osnove za realizaciju JPP projekata, i to:  

- osnivanje (ili prijenos) prava građenja u korist odabranog privatnog partnera ili  

- davanje koncesije od strane ovlaštenog davatelja koncesije (koncedenta).  

 

Takvom zakonskom uređenju prilagođene su i odredbe o odabiru privatnog partnera, na 

sljedeći način: 

a) ako se u svrhu provedbe projekta JPP-a zasniva pravo građenja, postupak odabira 

privatnog partnera provodi se sukladno propisima kojima se uređuje područje javne 

nabave, uz iznimku od obvezne primjene odredbe o podizvoditeljima2 te 

b) ukoliko se u svrhu provedbe projekta JPP-a daje koncesija, postupak odabira 

privatnog partnera provodi se sukladno propisima kojima se uređuje postupak 

davanja koncesije. 

 Sukladno navedenom, ukoliko je pravna osnova provedbe projekta JPP-a zasnivanje 

prava građenja na zemljištu na kojem se projekt JPP-a namjerava realizirati, u dijelu koji se 

odnosi na postupak odabira privatnog partnera odgovarajuće se primjenjuje Zakon o javnoj 

                                                

1
 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_78_1833.html 

2
 Navedena iznimka od primjene odredbe o podizvoditeljima u praksi znači kako gospodarski subjekt koji 
namjerava dio ugovora dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, u ponudi ne mora navesti podatke o 
dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor te podatke o svim predloženim podizvoditeljima. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_78_1833.html
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nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/143) te ostali propisi doneseni 

temeljem istog zakona. U slučaju kada se projekt JPP-a zasniva na dodjeli koncesije, u dijelu 

koji se odnosi na postupak odabira privatnog partnera/koncesionara primijenit će se 

odgovarajući postupak dodjele koncesije propisan Zakonom o koncesijama („Narodne 

novine“ broj 143/124), na način kako slijedi:  

- ukoliko koncesija koja se dodjeljuje ima obilježje koncesije za javne radove, postupak 

odabira privatnog partnera/koncesionara provest će se u sukladno odredbama 

Zakona o javnoj nabavi; te 

 

- kod koncesija za javne usluge propisani postupak odabira privatnog 

partnera/koncesionara ovisi o procijenjenoj vrijednosti same koncesije. Naime, 

Zakonom o koncesijama određeno je pravilo da se postupak odabira privatnog 

partnera/koncesionara, kod koncesija za javne usluge čija je procijenjena vrijednost 

manja od 5.000.000 EUR (bez PDV-a), u kunskoj protuvrijednosti, provodi sukladno 

Zakonu o koncesijama i sektorskim propisima. S druge strane, kod koncesija za javne 

usluge čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 5.000.000 EUR (bez PDV-a), 

postupak odabira privatnog partnera/koncesionara provodi se jednako kao i kod 

koncesija za javne radove, dakle u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.  

  

 Prema Zakonu o JPP-u, javno tijelo je prije pokretanja postupka odabira privatnog 

partnera dužno Agenciji za javno-privatno partnerstvo (Agencija) na ocjenu i odobrenje 

dostaviti prijedlog projekta JPP-a koji, među ostalim elementima, sadrži komparator 

troškova javnog sektora (PSC5) s prikazom financijske održivosti projekta i prijedlog ugovora 

o JPP-u. Nakon što zaprimi prijedlog projekta6 i u postupku ocjene utvrdi da su zadovoljeni 

                                                

3
 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1919.html  

4
 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_143_3027.html 

5
 http://www.ajpp.hr/media/25201/p3_%20komparator%20tro%C5%A1kova%20javnog%20sektora.pdf 

6
 http://www.ajpp.hr/naslovnica/projekti-jpp-a.aspx 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1919.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_143_3027.html
http://www.ajpp.hr/media/25201/p3_%20komparator%20tro%C5%A1kova%20javnog%20sektora.pdf
http://www.ajpp.hr/naslovnica/projekti-jpp-a.aspx
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svi propisani kriteriji, te nakon što zaprimi prethodnu suglasnost Ministarstva financija, 

Agencija u propisanom roku odobrava prijedlog projekta JPP-a. Temeljem spomenutog 

odobrenja, prijedlog projekta JPP-a stječe status projekta JPP-a i od tog trenutka javno tijelo 

smije započeti postupak odabira privatnog partnera, na gore opisani način. Javno tijelo u 

roku od jedne godine od dana stjecanja statusa projekta JPP-a mora započeti postupak 

odabira privatnog partnera ili u suprotnome odobrenje Agencije i prethodna suglasnost 

Ministarstva financija prestaju važiti te se mora ponovno pokrenuti postupak predlaganja i 

odobravanja prijedloga projekta JPP-a. Razumno je za pretpostaviti kako se prilikom 

provedbe postupka odabira privatnog partnera odobreni projekt JPP-a može izmijeniti kako 

bi se što je moguće više prilagodio stvarnim potrebama javnog tijela, te je stoga Zakonom o 

JPP-u takva mogućnost i dopuštena, ali uz dva bitna preduvjeta: 

1. javno tijelo dužno je obavijestiti Agenciju o svim promjenama odobrenog projekta 

JPP-a; te 

2. ne smije se raditi o bitnim promjenama odobrenog projekta JPP-a. 

 Bitne promjene su one koje mijenjaju svrhu i predmet odobrenog projekta JPP-a, 

obavljanje komercijalnih djelatnosti u skladu sa svrhom projekta JPP-a, podjelu rizika i/ili 

predviđeno ugovorno razdoblje projekta JPP-a. 

 Budući da bitne promjene odobrenog projekta JPP-a nisu dopuštene, u trenutku 

saznanja o bitnim promjenama Agencija će odmah ukinuti izdano odobrenje, a ugovor o JPP-

u koji bi eventualno bio zaključen nakon nastanka istih, bio bi ništetan. 

 U nastavku više o specifičnostima u provedbi postupka odabira privatnog partnera.  
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3. PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE 
 

 

Priprema postupka javne nabave u pravilu započinje odmah kod početka pripreme samog 

prijedloga projekta JPP-a od strane javnog tijela koje priprema projekt. Pripreme postupka 

javne nabave za JPP projekt podrazumijeva odabir odgovarajućeg postupka javne nabave, 

izračun procijenjene vrijednosti nabave koji se dobiva u Komparatoru troškova javnog 

sektora, poticanje tržišnog interesa za projekt i upravljanje problematikom odabira privatnog 

partnera.  

 

3.1. ODABIR ODGOVARAJUĆEG POSTUPKA JAVNE NABAVE 

 

Izbor privatnog partnera može se provoditi po raznim postupcima javne nabave koji se 

koriste u sustavima javne nabave, a kako su JPP projekti iznimno kompleksni potrebno je 

primijeniti odgovarajući model javne nabave. Zakon o javnoj nabavi prepoznaje četiri 

postupka javne nabave: otvoreni postupak, ograničeni postupak, pregovarački postupak i 

natjecateljski dijalog.   

 

Zbog kompleksnosti JPP modela, za odabir privatnog partnera u JPP projektima treba 

odabrati postupke u kojima se primjenjuje pretkvalifikacija zainteresiranih gospodarskih 

subjekata i odabire ekonomski najpovoljnija ponuda od sposobnih ponuditelja. Otvoreni 

postupak, u kojemu svaki zainteresirani subjekt može dostaviti ponudu nije pogodan za 

odabir privatnog partnera u JPP projektima, a za odabir privatnog partnera u JPP projektima 

treba birati između otvorenog i ograničenog postupka (European Commission, 2003). Uvjete 

za primjenu natjecateljskog dijaloga propisuje Zakon o javnoj nabavi, a koristi se kada je  riječ 

o osobito složenom predmetu nabave kod kojega  javni naručitelj objektivno nije u 

mogućnosti odrediti tehničke specifikacije i/ili pravne i/ili financijske uvjete projekta. Od svih 
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postupaka javne nabave, natjecateljski dijalog je daleko najsloženiji za pripremu i provedbu, 

a o njemu će biti više riječi u nastavku. 

Generički prikaz etapa postupka javne nabave za odabir privatnog partnera prikazan je na 

slici 1. 

 

Slika 1: Etape postupka javne nabave za izbor privatnog partnera 

 

 

3.2. PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 

 

 Bez obzira na složenost predmeta nabave u projektima JPP-a, procijenjenu vrijednost 

je potrebno izračunati i javno tijelo ju je obvezno navesti u objavi javne nabave. 

 Način izračuna procijenjene vrijednosti predmeta nabave u projektima JPP-a propisan 

je člankom 8. stavkom 2. Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva 

(„Narodne novine“ broj 88/12; dalje: Uredba o provedbi projekata JPP-a7) prema kojem 

procijenjena vrijednost nabave, u postupku odabira privatnog partnera, označava sadašnju 

vrijednost ukupnih životnih troškova projekta u ugovorenom razdoblju kada se isti realizira 

po tradicionalnom (proračunskom) modelu, a koji se iskazuju u komparatoru troškova javnog 

sektora (PSC-u).  

                                                

7
 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_88_2012.html 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_88_2012.html
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 Kod projekata JPP-a zasnovanih na pravu građenja sadašnja vrijednost8 ukupnih 

životnih troškova izračunava se primjenom diskontne stope koju Agencija objavljuje na 

svojim internetskim stranicama i koja vrijedi 6 mjeseci od dana objave9. Pojam ukupnih 

životnih troškova projekta označava ukupne troškove javne građevine, uključujući troškove 

izgradnje javne građevine i troškove održavanja i zamjene istrošenih materijala i opreme te 

njihove kvantificirane rizike10 određene u komparatoru troškova javnog sektora, te po 

potrebi troškove uporabe građevine (npr. troškove energenata, čišćenja, sigurnosti i dr.), ako 

je uporaba uključena u predmet ugovora o javno privatnom partnerstvu kao i prihode od 

trećih osoba (komercijalne prihode) ako takva mogućnost postoji. 

 Za izračun troškova projekta bitno je istaknuti pojam troškova životnog vijeka, te 

ukupne životne troškove (koji se ponegdje prevode i kao cjeloživotni troškovi). Iako se ova 

dva pojma teoretski ne razlikuju11 (troškovi-troškovi), prema normi ISO/DIS 15686-512 

određeno je njihovo korištenje u različitom smislu, što će u nastavku biti objašnjeno. 

 Troškovi životnog vijeka (Life Cycle Cost – LCC) obuhvaćaju troškove izgradnje, 

troškove nastale prilikom uporabe/korištenja objekta, troškove održavanja i troškove na 

kraju životnog vijeka objekta. Pojam LCC podrazumijeva, dakle, alat odnosno tehniku 

procjene koja omogućuje komparativnu kvantifikaciju troškova cijelog objekta, sustava ili 

sklopa i materijala, tijekom cijelog njegovog životnog vijeka13. Jasno je da se troškovi 

životnog vijeka odnose na objekt, odnosno građevinu u kojoj se usluga pruža. 

 Cjeloživotni troškovi (Whole Life Cost – WLC) uključuju troškove životnog vijeka (LCC), 

te početne kapitalne troškove, eksternalije i dobit14. Pojam WLC podrazumijeva ekonomsku 

evaluacijsku tehniku koja se odnosi na procjenu ukupnog troška imovine tijekom njezina 

postojanja, uključujući početne kapitalne troškove, troškove održavanja, upravljanja i 

                                                

8
 http://www.ajpp.hr/media/25195/p1%20diskontiranje%20i%20diskontna%20stopa%20-%201.pdf 

9
 http://www.ajpp.hr/naslovnica/projekti-jpp-a/diskontna-stopa.aspx 

10
 http://www.ajpp.hr/media/27318/p8_rizici%20u%20projektima%20jpp.pdf 

11
 Boussabaine and Kirkham, 2004, page 7-8  

12
 Buildings and constructed assets – Service-life planning – Part 5: Life-cycle costing (ISO 15686-5:2008) 

13
 Woodward, 1997; Lindholm and Suomala, 2005.; Langdon, 2007. 

14
 http://procurementforum.viadesk.com 

http://www.ajpp.hr/media/25195/p1%20diskontiranje%20i%20diskontna%20stopa%20-%201.pdf
http://www.ajpp.hr/naslovnica/projekti-jpp-a/diskontna-stopa.aspx
http://www.ajpp.hr/media/27318/p8_rizici%20u%20projektima%20jpp.pdf
http://procurementforum.viadesk.com/
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troškove ili prihod koji može biti stečen tijekom postojanja ili eventualnom prodajom 

imovine na kraju životnog vijeka. Iako se i cjeloživotni troškovi odnose na objekt/građevinu 

potreban za pružanje javne usluge, oni imaju širi smisao, pa možemo reći da se odnose na 

projekt. 

 S druge strane, kod projekata JPP-a temeljenih na danoj koncesiji, primjenjuju se 

odredbe Zakona o koncesijama, koje određuju kako se na procjenu vrijednosti koncesije za 

javne usluge i javne radove (a koje mogu imati obilježja JPP-a) primjenjuju odgovarajuće 

odredbe propisa kojima se uređuje javna nabava o procjeni vrijednosti nabave za ugovore o 

javnim radovima, odnosno za ugovore o javnim uslugama. Prema navedenoj odredbi Zakona 

o koncesijama koja propisuje da se za procjenu vrijednosti koncesije za javne usluge i javne 

radove primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuje područje javne nabave možemo 

izvesti zaključak kako procjena vrijednosti koncesije obuhvaća investicijske troškove 

konkretnog projekta, odnosno troškove “javne nabave”. Ovim troškovima prilikom procjene 

vrijednosti koncesije treba dodati i procijenjeni prihod koji će koncesionar ostvariti naplatom 

od krajnjih korisnika usluge koja je predmet ugovora o koncesiji, kao i procijenjeni iznos svih 

plaćanja od strane davatelja koncesije za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji. 

 

3.3. OSNIVANJE DRUŠTVA POSEBNE NAMJENE (DPN-A)  

 

 Specifičnost javno-privatnog partnerstva je i osnivanje društva posebne namjene (u 

daljnjem tekstu: DPN15) kao trgovačkog društva kojeg osniva privatni partner u svrhu 

sklapanja ugovora o JPP-u i provedbe projekta JPP-a. Pitanje osnivanja DPN-a Zakon o javnoj 

nabavi riješio je tako što je propisao da naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja ili 

natjecatelja zahtijevati određeni pravni oblik (npr. osnivanje DPN-a) prije dostave ponude, ali 

može, poslije odabira, zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za 
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zadovoljavajuće izvršenje ugovora, te pod uvjetom da je to naveo u dokumentaciji za 

nadmetanje. Zakon o javnoj nabavi također propisuje solidarnu odgovornost ponuditelja iz 

zajedničke ponude. Bitno je naglasiti kako DPN može sudjelovati isključivo u provođenju 

projekta JPP-a za čiju provedbu je osnovan, a osniva se sukladno odredbama Zakona o 

trgovačkim društvima, kao društvo kapitala.  

 Osnivanje DPN-a uobičajeno je prilikom provedbe projekta prema ugovornom 

modelu JPP-a, i u tom slučaju pojavljuje se bitna razlika u situaciji kada ugovor o JPP-u ne 

potpisuje predstavnik izabranog ponuditelja, već ovlašteni predstavnik DPN-a, kojeg 

ponuditelj osniva u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i provedbe projekta JPP-a. Sve obveze 

ponuditelja u tom smislu moraju biti jasno regulirane u dokumentaciji za nadmetanje, a u 

pravilu mora biti propisana i obveza ponuditelja da kao privitak i sastavni dio ponude bude 

nacrt osnivačkog akta DPN-a. Na taj način već u fazi razmatranja ponuda javno tijelo 

(naručitelj) osigurava detaljan uvid u međusobne odnose osnivača DPN-a, njihova prava i 

odgovornosti, uključivo i pravo zastupanja i potpisa ugovora o JPP-u. Uobičajeno je također 

da osnivači DPN-a, osim uloženim temeljnim kapitalom, garantiraju za ispunjavanje obveza 

DPN-a i nekim oblikom garancija, u praksi JPP-a najčešće jamstvom matične tvrtke osnivača 

DPN-a u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave. To je bitna razlika u 

odnosu na postupak sklapanja ugovora propisan za klasične ugovore o javnoj nabavi, o kojoj 

treba voditi računa i ona vrijedi neovisno o tome koji postupak javnog nadmetanja naručitelj 

koristi. 

 Nakon odabira privatnog partnera slijedi potpisivanje ugovora o JPP-u, ali u pravilu 

trenutkom potpisa ugovora o JPP-u još uvijek ne započinje i primjena (pravni učinci) istog. 

Može se reći kako je ugovor o JPP-u stupio na snagu, ali se još ne primjenjuje. Osnovni 

preduvjet za početak primjene ugovora o JPP-u je sklapanje financijskog sporazuma između 

DPN-a i banke (kreditora), kojeg možemo definirati kao trenutak u kojem su ispunjeni svi 

uvjeti i kriteriji potrebni za početak realizacije projekta te je dozvoljena mogućnost 

povlačenja financijskih sredstava. 
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 Samo izvršenje ugovora o JPP-u u svojoj biti nije regulirano legislativom javne nabave, 

već pripada području Zakona o obveznim odnosima, ali bitno je naglasiti kako se zaključeni 

ugovor ne može suštinski mijenjati. Sa stajališta slobodnog i poštenog natjecanja, zaključeni 

ugovor se izvršava u skladu sa specifikacijama i uvjetima sadržanim u tom ugovoru. 

 U slučaju potrebe izmjena i/ili dopuna zaključenih ugovora o JPP-u, javni partner 

prijedlog takvih izmjena i/ili dopuna mora dostaviti Agenciji na suglasnost, neovisno o 

postupku koji je prethodio sklapanju predmetnog ugovora. Agencija će izdati suglasnost 

ukoliko su predložene izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u obrazložene te ukoliko iste nisu 

bitne (suštinske). 

 U slučaju kada je iz objektivnih i opravdanih razloga neophodno suštinski izmijeniti 

zaključeni ugovor o JPP-u, to se mora obaviti u skladu sa zakonskim uvjetima. Bitne izmjene 

i/ili dopune ugovora o JPP-u za vrijeme njegova trajanja smatraju se novim ugovorom, što za 

posljedicu ima obvezu javnog tijela za pokretanjem novog postupka odobravanja prijedloga 

projekta JPP-a. Bitne izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u su izmjene i/ili dopune koje: 

1. uvode uvjete koji bi, da su bili dio osnovnog postupka odabira privatnog partnera, 

omogućili podnošenje drugačijih ponuda od onih koje su podnesene u osnovnom 

postupku, ili bi omogućili odabir drugačije ponude od ponude odabrane u 

osnovnom postupku, ili 

2. znatno proširuju predmet ugovora o JPP-u na radove ili usluge koje nisu 

obuhvaćene osnovnim ugovorom, ili 

3. mijenjaju ekonomsku ravnotežu ugovora o JPP-u u korist privatnog partnera na 

način koji nije bio predviđen u uvjetima osnovnog ugovora o JPP-u. 
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3.4. POTICANJE TRŽIŠNOG INTERESA ZA JPP PROJEKT 

 

Opće poznato je da konkurentsko natjecanje povećava vrijednost za novac koje se 

ostvaruje primjenom javne nabave. Zbog  izuzetne složenosti JPP koncepta, razdoblje 

trajanja nadmetanja često nije dostatno za pripremu kvalitetnih ponuda od strane 

ponuditelja, koji trebaju između ostalog osim preuzimanja rizika vezanih za proces gradnje, 

raspoloživosti javne građevine ili potražnje osigurati i financiranje projekta. 

Kako bi se tijekom nadmetanja ostvarila što kvalitetnija konkurentska utakmica za JPP 

projekt, a što bi trebalo rezultirati  dostavom konkurentnijih ponuda od strane ponuditelja, 

potrebno je tržište informirati o nadolazećem JPP projektu u razumnom periodu prije nego 

javno tijelo koje priprema projekta raspiše javno nadmetanje za odabir privatnog partnera. 

Navedeno je prepoznato od stane zakonodavca te je Zakonom o JPP-u propisana obveza 

dostave „Informacije o namjeri provedbe projekta (Informacija)“ Agenciji od strane javnog 

tijela koje priprema JPP projekt. Sadržaj Informacije propisan je Uredbom o provedbi 

projekata JPP-a. Agencija objavljuje Informaciju na svojim internetskim stranicama, s ciljem 

upoznavanja tržišta o potencijalnom JPP-a projektu. Informacija služi kao prva obavijest 

prema tržištu o početku pripreme JPP projekta te da se može očekivati raspisivanje javnog 

nadmetanja u razumnom nadolazećem periodu. 

Kako bi se potaknuo tržišni interes za nadolazeći JPP projekt, javno tijelo koje 

priprema JPP projekt može razumnu količinu informacija o konceptu nadolazećeg JPP 

projekta (preporuka je da se javna objava zadrži na opsegu podataka koji je objavljen u 

Informaciji) i predviđenu dinamiku odvijanja aktivnosti pripreme JPP projekta prezentirati na 

javnim skupovima (konferencije, otvoreni dani, investicijski forumi i sl.), a kako bi se 

zainteresirani ulagači upoznali s potencijalnim JPP projektom te mogli dobiti osnovne 

informacije o konceptu potencijalnog JPP projekta, statusu pripreme potencijalnog JPP 

projekta i očekivanom datumu raspisa javnog nadmetanja. 
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Kako bi se potaknuo tržišni interes za nadolazeći JPP projekt, javno tijelo koje 

priprema JPP projekt može izraditi teaser katalog ili brošuru JPP projekta (Agencija, 2014.16) 

koji bi bio dostupan zainteresiranim ulagačima na javnim skupovima i na internetskim 

stranicama javnih tijela koje služe za promoviranje investicija (npr. Hrvatska gospodarska 

komora, Agencija za investicije i konkurentnost i sl.). 

 

3.5. BITNI ASPEKTI KOD IZBORA PRIVATNOG PARTNERA 

 

Kod provedbe izbora privatnog partnera postoje dvije izražene skupine aspekata s kojima se 

mogu susresti javna tijela koja pripremaju JPP projekti na koje treba obratiti posebnu pažnju: 

 karakteristike propisa koji reguliraju javnu nabavu i karakteristike JPP projekata 

odnosno usklađenost sustava javne nabave i JPP koncepta (izvršenje JPP ugovora, 

različita tumačenja JPP koncepta i sl.) i 

 nedorečenost (ili nespremnost) tehničkih elemenata iz prijedloga projekta JPP-a za 

provedbu optimalnog javnog nadmetanja (neriješeni imovinsko-pravni odnosi, status 

autorskih prava izrađene projektne dokumentacije i sl.)  

Izvršenje JPP ugovora nakon provedenog procesa javne nabave. Sukladno Zakonu o 

javnoj nabavi, postupak javne nabave završava izvršnosti odluke o odabiru ili odluke o 

poništenju. Ukoliko je proces nadmetanja uspješan, odlukom o odabiru odabire se 

najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o javnoj nabavi. Sukladno 

Zakonu o JPP-u, privatni partner je gospodarski subjekt koji je odabran na temelju 

provedenog postupka javne nabave i koji u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i provedbe 

projekta JPP-a osniva Društvo posebne namjene (DPN). Budući da je DPN trgovačko društvo 

koje osniva privatni partner u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i provedbe projekta JPP-a, 

DPN predstavlja zasebni poslovni subjekt s svojom pravnom osobnošću čiji je vlasnik privatni 

partner. Za izvršenje obveza DPN-a tijekom realizacije JPP ugovora, privatni partner prilaže 

javnom partneru garancije koje su propisane JPP ugovorom. Iz perspektive javne nabave, kod 
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izbora privatnog partnera za JPP projekte i izvršenja samog JPP ugovora, pojavljuje se 

tripartitni odnos između odabranog privatnog partnera, osnovanog DPN-a koji potpisuje JPP 

ugovor i priloženih garancija iz JPP ugovora. 

 

Različita tumačenja JPP koncepta može predstavljati problem dokazivanja tehničke 

sposobnosti gospodarskih subjekata. Koncept JPP-a ima drugačije tretmane u različitim 

državama. Republika Hrvatska točno je propisala uvjete pod kojima se određeni projekt 

može klasificirati kao projekt javno-privatnog partnerstva, dok neke druge države tretiraju 

koncept JPP-a  u puno širem smislu (npr. SAD ili Kanada pod JPP-om podrazumijevaju DB, 

BOT i slične ugovorne modele). Ukoliko se na nadmetanje prijavi gospodarski subjekt koji 

ima referencu za izvršeni JPP ugovor u drugoj Državi koja ima drugačiji zakonski tretman JPP-

a, javno tijelo koje provodi nadmetanje treba tražiti razjašnjenje tehničkih karakteristika 

projekta koji čini predmetnu referencu i donijeti odluku da li se taj projekt može tretirati kao 

JPP projekt u Republici Hrvatskoj. Efikasni pristup razrješenja ove situacije može biti 

usklađenje zahtijevanih referenci s funkcijama koje se traže u projektu. Ukoliko se nabavlja 

JPP projekt zasnovan na raspoloživosti prostora građevine tada privatni partner od javnog 

partnera preuzima obvezu i rizike vezane uz financiranje i proces gradnje te rizik 

raspoloživosti javne građevine, a referenca treba obuhvatiti isporuku navedenih funkcija u 

projektu. Ukoliko se nabavlja JPP projekt zasnovan na potražnji tada privatni partner od 

javnog partnera preuzima obvezu i rizike vezane uz financiranje i proces gradnje te rizik 

potražnje, a referenca treba obuhvatiti isporuku navedenih funkcija u projektu. 

 

Kompleksna korporativna struktura gospodarskog subjekta koji se javlja na natječaj 

može predstavljati problem dokazivanja sposobnosti gospodarskog subjekta. Uobičajeno 

velike međunarodne korporacije imaju postavljen poslovni model na način da na određenom 

tržištu imaju uspostavljene poslovnice odnosno tvrtke kćeri s minimalnim temeljnim 

kapitalom budući da kompletnu poslovnu logistiku koriste iz matice tj. cjelokupne 

korporacije.  Kada je za objavljeno nadmetanje za odabir privatnog partnera, česta situacija u 

praksi je da se  zainteresirana strana tvrtka ili međunarodna korporacija prijavljuje na 
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natječaj preko tvrtke kćeri ako ista posluje na JPP tržištu ili  u svrhu natječaja osniva tvrtku 

kćer. Ukoliko tvrtka kćer nema dovoljnu sposobnost da samostalno prođe pretkvalifikaciju, 

tada javno tijelo koje provodi nadmetanje treba tražiti prilaganje solidarnih garancija 

matične tvrtke za sve obveze tvrtke kćeri, a što je neophodno da bi tvrtka kćer mogla 

dokazati sposobnost za realizaciju projekta. 

 

Neriješeni imovinsko pravni odnosi na zemljištu na kojemu se realizira JPP projekt 

mogu imati veliki utjecaj na atraktivnosti projekta potencijalnim ulagačima i na 

konkurentnost dostavljenih ponuda. Budući da sukladno Zakonu o JPP-u javno tijelo smije 

započeti postupak odabira privatnog partnera tek nakon što prijedlog projekta JPP-a stekne 

status projekta JPP-a, a sukladno Uredbi o provedbi projekata JPP-a kriteriji za odobrenje 

prijedloga projekta JPP-a omogućavaju da su imovinsko-pravni odnosi na nekretnini 

potrebnoj za provedbu projekta JPP-a riješeni ili će pravovremeno biti riješeni, zakonodavac 

dopušta da se pokrene javno nadmetanje bez eksplicitno riješenih imovinsko pravnih 

odnosa. U situaciji kada je javno nadmetanje je pokrenuto, a imovinsko–pravni odnosi nisu 

riješeni (npr. tereti koji onemogućavaju osnivanje prava građenja ili otkup privatnog 

vlasništva u zoni obuhvata projekta), ponuditelji će navedenu problematiku koja 

onemogućava osnivanje prava građenja tretirati kao rizik koji će ukalkulirati u svoje ponude 

ili neće dostaviti ponude. Rezultat je dobivanje manje konkurentnih ponuda koje rezultiraju s 

manjom vrijednosti za novac za Naručitelja ili izostanak interesa ponuditelja za predaju 

ponuda. Preporuka je svakako da se imovinsko-pravni odnosi na zemljištu riješe prije dostave 

prijedloga projekta JPP-a na odobrenje Agenciji, a najkasnije do trenutka raspisa javnog 

nadmetanja. 

 

Status autorskih prava projektne dokumentacije i karakteristike projektantskih 

ugovora za izradu projektne dokumentacije može imati velik utjecaj na optimalnu provedbu 

postupka javne nabave za izbor privatnog partnera. Iako se preferira započeti pripremati JPP 

projekt na osnovu projektnog zadatka, gdje su mogućnosti optimalizacije projektnih rješenja 

najveće od strane ponuditelja u procesu nadmetanja, a samim time se i povećava 
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vjerojatnost ostvarenja najveće moguće vrijednosti za novac, mnogo JPP projekata u praksi 

se započinje pripremati na osnovu već postojeće (izrađene) projektne dokumentacije u 

raznim stadijima (ovisno od slučaja do slučaja izrađena projektna dokumentacija varira od 

idejnih rješenja do izvedbene dokumentacije). Javna tijela u pripremi JPP projekata, a kasnije 

i u provedbi javnih nadmetanja za izbor privatnog partnera, često se susreću s problemima 

statusa autorskih prava već izrađene projektne dokumentacije i potencijalnih obvezama 

prema autorima u daljnjoj razradi projektne dokumentacije koje proizlaze iz postojećih 

projektantskih ugovora (uobičajeno se projektanti angažiraju za cjelovitu uslugu 

projektiranja od idejnog rješenja do izvedbene dokumentacije). Kako bi se stvorili preduvjeti 

za provedbu što konkurentnijeg nadmetanja, preporuka je da se problematika vezana oko 

statusa projektne dokumentacije riješe prije dostave prijedloga projekta JPP-a na odobrenje 

Agenciji, a najkasnije do trenutka raspisa javnog nadmetanja. 

 

4. SPECIFIČNOSTI NATJECATELJSKOG DIJALOGA U JPP PROJEKTIMA 
 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi natjecateljski dijalog se koristi kada je riječ o osobito 

složenom predmetu nabave kod kojega javni naručitelj objektivno nije u mogućnosti odrediti 

tehničke specifikacije i/ili pravne i/ili financijske uvjete projekta. Od svih postupaka javne 

nabave, natjecateljski dijalog je daleko najsloženiji za pripremu i provedbu. Kod JPP 

projekata ova situacija nastaje kada se projekt priprema na osnovu najranijeg stadija 

izrađene projektne dokumentacije (projektnog zadatka ili idejnog rješenja) te kada je projekt 

konceptualno i sadržajno značajno kompleksan (npr. više građevina u projektu, dozvoljena 

mogućnost komercijalnih sadržaja i sl.). 

Natjecateljski dijalog je procedura u kojoj javni naručitelj, nakon izbora najmanje 

triju sposobnih natjecatelja, otvara dijalog s odabranim sposobnim natjecateljima – 

suidionicima u dijalogu. Cilj dijaloga je pronalaženje i definiranje jednog ili više rješenja koja 

najbolje mogu udovoljiti naručiteljevim potrebama i zahtjevima. Tijekom dijaloga javni 
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naručitelj raspravlja sa svakim natjecateljem samo o njegovu rješenju ili rješenjima i ne smije 

drugim natjecateljima otkrivati rješenja ili dijelove rješenja ili povjerljive informacije 

natjecatelja bez njegove suglasnosti.  Tijek dijaloga kod JPP projekata znači da javni naručitelj 

raspravlja s svakim sposobnim natjecateljem zasebno o njegovim prijedlozima 

konceptualnog razvoja projektnog riješena na osnovu nominiranog projektnog rješenja. 

Konceptualni razvoj odnosi se na dopunu sadržaja projektnog rješenja, posebice u 

komercijalnim kontekstu i prijedlogu optimalizacije raznih tehničkih elemenata u projektnom 

rješenju. Konceptualni razvoj treba omogućiti stvaranje dodane vrijednosti u projektu, ali 

istovremeno se ne smiju ugroziti elementi javnog sadržaja koji je osnova realizacije JPP 

projekta.  

Trajanje natjecateljskog dijaloga može biti različito, ali općenito govoreći javni 

naručitelj provodi dijalog s sudionicima u dijalogu sve dok ne identificira rješenje ili skup 

rješenja (ako je potrebno i nakon međusobne usporedbe) koja su sposobna zadovoljiti 

potrebe javnog naručitelja.  Javni naručitelj može predvidjeti da se dijalog odvija u više faza 

koje slijede jedna za drugom kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja tijekom 

dijaloga. Javni naručitelj primjenjuje kriterije za odabir ponude za smanjenje broja rješenja o 

kojima se raspravlja u fazama dijaloga (Zakon o javnoj nabavi). Kod JPP projekata vođenje 

dijaloga  u jednoj ili više faza ovisi o potrebama javnog naručitelja i sposobnosti javnog 

naručitelja da uobliči konačno projektno rješenje koje je sposobno zadovoljiti njegove javne 

potrebe, a budući da je nastalo kao rezultat dijaloga s sposobnim natjecateljima prirodno je 

da je takvo rješenje u određenoj mjeri atraktivno i za potencijalnog  privatnog partnera. 

Završetak natjecateljskog dijaloga znači stvaranje preduvjeta za predaju završnih 

konačnih obvezujućih ponuda od ponuditelja i ulazak u završnu etapu pregovora. Kada je 

etapa natjecateljskog dijaloga završena, javni naručitelj obavještava sudionike u dijalogu da 

je dijalog završen i traži od njih podnošenje konačnih obvezujućih ponuda na temelju 

rješenja definiranih tijekom natjecateljskog dijaloga. Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj 

može svoju ponudu razjasniti, precizirati i podesiti, ali to ne smije uključivati izmjene 

osnovnih odrednica njegove ponude ili konačne dokumentacije za nadmetanje na temelju 
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koje je dostavljena ponuda, a koje bi mogle dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja ili 

imati diskriminirajući učinak. Javni naručitelj će tada odabrati ekonomski najpovoljniju 

ponudu. Kod JPP projekata završetak dijaloga znači definirano konačno projektno rješenje na 

osnovu kojega će ponuditelji dostaviti svoje ponude.  

    

Kod ugovaranja JPP projekata primjenom odgovarajućeg postupka javne nabave, a 

posebice natjecateljskog dijaloga od iznimnog je značaja da se ostvare najveći učinci 

konkurencije, a što neminovno uvjetuje da se na objavljeno nadmetanje treba javiti dovoljan 

broj natjecatelja. Budući da je primjena natjecateljskog dijaloga vremenski i troškovno 

zahtjevan proces za sve sudionike u dijalogu, a posebice kod izbora privatnog partnera za JPP 

projekte,  kako bi povećao atraktivnost tržišnog interesa za predmetni postupak javne 

nabave koji se provodi postupkom natjecateljskog dijaloga, zakonodavac je Zakonom o 

javnoj nabavi omogućio javnom naručitelju da može predvidjeti nagrade ili isplate za 

sudionike u dijalogu. Jedan od mogućih instrumenata stimulacije tržišnog interesa za 

sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu su ponudbeni fondovi (Juričić i Kušljić, 2013.).  

 

Ponudbeni fond podrazumijeva da će se, po određenom ključu, neuspješnim 

ponuditeljima u cijelosti ili djelomično namiriti troškovi pripreme natječajne dokumentacije I 

sudjelovanja u natjecateljskom dijalogu. Razumljivo je da troškove osnivanja ovakvog fonda 

naposljetku plaća javni partner, ali sustavom nominiranih troškova moguće ih je rasporediti 

na ukupni vijek JPP ugovora. Ponudbeni fondovi primjenjuju se u razvijenim JPP tržištima kao 

poluga za stimuliranje privatnog interesa za JPP nadmetanja tj. za poticanje JPP tržišta 

(Juričić i Kušljić, 2013.). 

 

Kod provedbe natjecateljskog dijaloga za JPP projekte izražena je problematika 

statusa autorskih prava projektne dokumentacije. Iz perspektive statusa autorskih prava, 

problem postaje izražen kada se provodi postupak javne nabave natjecateljski dijalog gdje se 

od ponuditelja očekuje da  ponude svoja tehnička rješenja za optimalizaciju građevine i 

ostvarenje veće vrijednosti za novac koja su predmet dijaloga. Izradom svojih tehničkih 
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rješenja ponuditelji neminovno u određenom stupnju mijenjaju inicijalno projektirani 

koncept, te se postavlja pitanje u kojoj mjeri su u ovakvoj situaciji zaštićena autorska prava 

autora nominirane projektne dokumentacije. Autorska prava svakako su zaštićena propisima 

koji reguliraju autorska prava u državi u kojoj se realizira JPP projekt, a u Republici Hrvatskoj 

na snazi je Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“ 167/03, 79/07, 

80/11, 125/11, 141/13). Budući da postupak provedbe natjecateljskog dijaloga zahtjeva rad 

na projektnom rješenju od strane ponuditelja, javno tijelo koje provodi nadmetanje treba u 

suradnji s autorima projektnog rješenja prije raspisa nadmetanja postaviti provedbeni model 

koji će omogućiti utjecaj na projektno rješenje od strane ponuditelja uz suglasnost ili nadzor 

autora. U ovoj situaciji, autori imaju veliku odgovornost za zaštitu tržišnog natjecanja i 

uspjeh nadmetanja, budući da su uvjetovani kao nadzorno tijelo svim ponuditeljima u 

nadmetanju. 

 

Kod provedbe natjecateljskog dijaloga također je izražena problematika 

karakteristika projektantskih ugovora za izradu projektne dokumentacije. Iz perspektive 

uvjetovanih obveza iz projektantskih ugovora, problem postaje izražen kada se provodi 

postupak javne nabave natjecateljski dijalog gdje se od ponuditelja očekuje da ponude svoja 

tehnička rješenja za optimalizaciju građevine i ostvarenje veće vrijednosti za novac koja su 

predmet dijaloga. Takvim pristupom ponuditelji razvijaju vlastita projektna rješenja na 

osnovu zadanog početnog projektnog rješenja, a u nadmetanju trebaju biti propisani uvjeti 

pod kojima treba provesti daljnji razvoj projektnog rješenja od strane ponuditelja (slobodni 

angažman projektanata ili uvjetovano angažiranje nominiranog projektanta). U situaciji kada 

je u nadmetanju propisan nominirani projektant na osnovu uvjetovanih obveza iz postojećeg 

projektantskog ugovora, projektanti imaju veliku odgovornost za zaštitu tržišnog natjecanja i 

uspjeh nadmetanja, budući da su uvjetovani kao nominirani resurs svim ponuditeljima u 

nadmetanju. 

Proces natjecateljskog dijaloga kod izbora privatnog partnera za JPP projekte prikazan je na 

slici 2: 
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Slika 2: Proces natjecateljskog dijaloga kod izbora privatnog partnera za JPP projekte 

 

Izvor: Proces ugovaranja JPP projekata primjenom natjecateljskog dijaloga (National Audit Office, 2007) 
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5. POSTUPAK PRETKVALIFIKACIJE 

 

Upravo iz razloga što su JPP projekti iznimno kompleksni i troškovno značajni tj. uglavnom 

predstavljaju kapitalne javne investicijska projekte, propusti i štete u ovim projektima 

nastale uslijed nesposobnosti privatnog partnera često nose značajne financijske i društvene 

posljedice. Iz navedenoga razloga potrebno je minimalizirati rizik od nedovoljne sposobnosti 

privatnog partnera da izvrši ugovorne obveze, a to se upravo postiže provedbom 

pretkvalifikacije.  

 

5.1. DEFINIRANJE PRETKVALIFIKACIJE 

 

Pretkvalifikacija je dio procesa javne nabave za odabir privatnog partnera koja ima ulogu 

iz zainteresiranog tržišta odabrati sposobne gospodarske subjekte za daljnje sudjelovanje u 

javnom nadmetanju odnosno za izradu i dostavu ponuda. 

U analizi procesa pretkvalifikacije bitno je identificirati pojmove: tržište, potencijal 

tržišta, skup zainteresiranih subjekata na tržištu i skup sposobnih subjekata. Tržište 

predstavlja cjelokupni opseg svih postojećih gospodarskih subjekata koji posluju na tržištu 

koje može imati utjecaj na pojedini postupak javne nabave za određeni JPP projekt. 

Potencijal tržišta podrazumijeva opseg svih gospodarskih subjekata koji su prisutni na tržištu 

i imaju mogućnost poslovne odluke da se prijave na pojedino javno nadmetanje za JPP 

projekt. Budući da je realno za očekivati da se neće svi gospodarski subjekti na tržištu javiti 

na javno nadmetanje za pojedini JPP projekt, gospodarski subjekti koje se prijave na 

nadmetanje čine skup zainteresiranih subjekata na tržištu. Skup sposobnih subjekata 

podrazumijeva sve gospodarske subjekte koji su sposobni za daljnje sudjelovanje u javnom 

nadmetanju za pojedini JPP projekt tj. za izradu i dostavu ponuda. Sposobnost gospodarskih 

subjekata podrazumijeva da će svaki od sposobnih gospodarskih subjekata biti u mogućnosti 

na zadovoljavajući način realizirati ugovorne obveze ukoliko mu se ugovor dodijeli. 

Pretkvalifikacija je proces koji povezuje potencijal tržišta s projektom tj.  započinje s 
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potencijalom tržišta, a završava s skupom sposobnih subjekata. Proces pretkvalifikacije 

prikazan je na slici 3: 

 

Slika 3: Proces pretkvalifikacije 

 
 

 

Pretkvalifikacija se može provoditi na projektnoj osnovi ili na periodičnoj osnovi, a 

odabire se ovisno o potrebama javnog naručitelja. Pretkvalifikacija na projektnoj osnovi 

podrazumijeva odabir skupa sposobnih gospodarskih subjekata da realiziraju razmatrani 

projekt, dok periodična pretkvalifikacija podrazumijeva registriranje gospodarskih subjekata 

za realizaciju posla kod naručitelja (uobičajeno na godišnjoj osnovi). Zbog velike 

kompleksnosti JPP projekata, za JPP projekte razumno je primijeniti pretkvalifikaciju na 

projektnoj osnovi kako bi se sve relevantne karakteristike razmatranog JPP projekta mogle 

uzeti u obzir tijekom provedbe procesa prekvalifikacije. Tijekom strukturiranja JPP projekta i 

pripreme projektne dokumentacije za nadmetanje, naručitelji trebaju obratiti pažnju na 

potencijal tržišta za realizaciju projekta i očekivanu kvalitetu konkurentskog interesa za 

projekt, budući da povratni odgovor tržišta i kvaliteta konkurencije direktno utječu na 
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kvalitetu odabranog privatnog partnera kao i kvalitetu samog JPP projekta tijekom izvršenja 

ugovora. 

Sukladno dosadašnjoj istraživačkoj praksi, zbog optimalizacije provođenja javnog 

nadmetanja u fazi izrade, dostave i ocjene ponuda, najveći broj sposobnih gospodarskih 

subjekata koji se propušta u daljnji tijek nadmetanja ne bi trebao biti veći od šest. 

 

Zakon o javnoj nabavi propisuje da je u slučaju dovoljnog broja sposobnih 

natjecatelja u ograničenom postupku minimum pet natjecatelja, dok je u pregovaračkom 

postupku s prethodnom objavom i natjecateljskom dijalogu minimum tri natjecatelja. Broj 

natjecatelja koje javni naručitelj poziva mora biti dovoljan da osigura istinsko natjecanje. Ako 

je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti veći od 

objavljenog broja natjecatelja koje namjerava pozvati, javni naručitelj ih može pozvati sve ili 

smanjiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na temelju uvjeta ili pravila koje je naveo 

u pozivu na nadmetanje. U slučaju smanjenja, broj sposobnih natjecatelja koje će javni 

naručitelj pozvati mora biti najmanje jednak minimalnom broju unaprijed utvrđenom u 

pozivu na nadmetanje. Ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne 

razine sposobnosti manji od objavljenog broja, javni naručitelj može nastaviti postupak 

pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja. Javni naručitelj ne smije pozvati dodatne 

gospodarske subjekte ili natjecatelje koji nisu dokazali sposobnost (Zakon o javnoj nabavi). 

 

Svaki kvalificirani tj. sposobni gospodarski subjekt treba u sklopu svoje sposobnosti imati: 

 financijsku snagu da održi tijek novca koji će vjerojatno nastupiti tijekom realizacije 

projekta, 

 odgovarajuće iskustvo na sličnim projektima, 

 tehničku kapacitete i sve potrebne resurse dovoljne da zadovolji uvjete ugovora, 

 kompletno razumijevanje projektnog okvira i sposobnost da amortizira nadolazeće 

promjene, 

 postrojenja i poslovne politike neophodne da ostvari traženu kvalitetu, 

 uvjete da udovoljava svim aspektima zdravstvene i sigurnosne regulative i 
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 ostale bitne karakteristike za uspješnu provedbu ugovora. 

 

5.2. STRUKTURIRANJE PRETKVALIFIKACIJE 

 

Naručitelj kod strukturiranja pretkvalifikacije treba odabrati kriterije pretkvalifikacije, 

kriterije koje će koristiti za pretkvalifikaciju, a ukoliko se želi odabrati točno određeni broj 

sposobnih gospodarskih subjekata treba postaviti kriterije i jednadžbe eliminacije. Proces 

pretkvalifikacije za pojedini JPP projekt pregledno je prikazati u tabličnom obliku za sve 

zainteresirane poslovne subjekte tj. izraditi matricu pretkvalifikacije pomoću koje se može 

napraviti simulacija procesa pretkvalifikacije  prije nogo što se nadmetanje objavi. Naručitelj 

prije objave javnog nadmetanja u fazi strukturiranja pretkvalifikacije može izraditi simulacije 

hipotetskih scenarija te po potrebi optimalizirati postavljeni model pretkvalifikacije.  

Kod odabira modela pretkvalifikacije naručitelj se treba voditi principima 

transparentnosti i jednakosti za sve zainteresirane gospodarske subjekte i u skladu s 

zakonodavnim okvirom javne nabave države u kojoj se JPP projekt realizira.  

Modeli pretkvalifikacije mogu se razvrstati na otvorene i uvjetovani, a budući da je 

provedba pretkvalifikacije uobičajeno višekriterijalni problem, preporuka je primjena 

višekriterijalne analize. 

Otvoreni model pretkvalifikacije podrazumijeva da će se svi sposobni gospodarski 

subjekti, neovisno o njihovom broju propustiti u daljnji tijek nadmetanja. Ovaj model sadrži 

rizik da će broj sposobnih gospodarskih subjekata biti veći od optimalnog za daljnji tijek 

nadmetanja.  

Uvjetovani model pretkvalifikacije podrazumijeva da će se unaprijed odrediti najveći broj 

sposobnih gospodarskih subjekata koji će se propustiti u daljnji tijek nadmetanja. Ukoliko se 

na nadmetanju dobije veći broj sposobnih gospodarskih subjekata od unaprijed određenog, 

primjenom sustava eliminacije odabire se samo unaprijed određeni broj najkvalitetnijih 

sposobnih gospodarskih subjekata. Predmetni model pretkvalifikacije pogodan je za 

provedbu postupka natjecateljskog dijaloga jer omogućava da se natjecateljski dijalog 

provodi s optimalnim brojem natjecatelja (uobičajeno 3-4).  
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Slika 4: Shematski prikaz modela pretkvalifikacije 

 

 

 

 

Usvojeni prekvalifikacijski kriteriji trebaju biti povezani sa ključnim karakteristikama 

koje su neophodne da se osigura realizacija razmatranog ugovora, a izbor kriterija treba biti 

takav da ne zabranjuje konkurenciju niti da ograničava broj prikladnih tvrtki koje se mogu 

kvalificirati  (World Bank, 2006). 

 

Zakon o javnoj nabavi propisuje dvije bitne kategorije kriterija i uvjete za njihovu primjenu: 

 razlozi isključenja gospodarskog subjekta (obvezni i ostali), 

 uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata koji se odnose na pravnu i poslovnu 

sposobnost, financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost natjecatelja ili 

ponuditelja. 
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Kriteriji koje se koriste u modelu pretkvalifikacije imaju svojstvene karakteristike, a postoji 

više tipova podataka (Ng S T, Skitmore M, 2000): 

 binarni – imaju dualnu karakteristiku DA/NE, a mogu prikazati u obliku npr. DA = 

prolaz i NE = isključenje. 

 numerički - mogu se izraziti u monetarnim veličinama, jediničnim brojevima i 

postotcima te se taj tip podataka može izmjeriti i usporediti odgovarajućim 

referentnim vrijednostima (npr: kn, EUR, broj zaposlenika, broj resursa, postotak 

izvršenja i sl.) 

 kvalitativni – podaci zasnovani na iskustvu i subjektivnim percepcijama, a mogu se 

izmjeriti preko Liekrotve skale.  

 

Za dokazivanje sposobnosti gospodarskih subjekata koriste se minimalne razine sposobnosti 

po pojedinim kriterijima, dok se kod smanjenja sposobnih natjecatelja na unaprijed određeni 

broj trebaju koristiti sustavi jednadžbi eliminacije s ponderiranim težinskim faktorima 

pojedinih kriterija. 

 

Kod pretkvalifikacije za JPP projekte iz perspektive financijske sposobnosti bitno je procijeniti 

da sposobni natjecatelji imaju dovoljnu financijski snagu da mogu osigurati konkurentno 

financiranje realizacije JPP projekta tj. dobiti povoljan kredit u banci. 

 

Kod pretkvalifikacije za JPP projekte iz perspektive tehničke sposobnosti bitno je procijeniti 

da sposobni natjecatelji imaju dovoljno iskustva na JPP projektima, a posebice u etapi 

uporabe i održavanja građevine tj. isporuke javne usluge. Ukoliko JPP projekt predviđa 

cjelovito projektiranje, preporučeno je procijeniti iskustvo natjecatelja u projektiranju sličnih 

građevina. 
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6. ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
 

U postupku odabira privatnog partnera, neovisno o primijenjenom odgovarajućem postupku 

javne nabave, nakon provedbe ocjene sposobnosti gospodarskih subjekata potrebno je 

odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu od sposobnih natjecatelja koji dostave ponudu. 

 

Za jasnije razumijevanje postupka odabira privatnog partnera i primijene odgovarajućih 

principa u svakoj etapi procesa odabira, treba razjasniti razliku između ocjene sposobnosti 

gospodarskih subjekata i odabira ekonomski najpovoljnije ponude.  

Ocjena sposobnosti gospodarskih subjekata i odabir ponude dvije su različite aktivnosti u 

postupku javne nabave; vode ih različita pravila i koncepcijski se razlikuju (Ministarstvo 

gospodarstva, 2013.): 

 Uvjeti sposobnosti su vezani za gospodarske subjekte i primjenjuju se pri ocjenjivanju 

koji su gospodarski subjekti kvalificirani i sposobni izvršiti ugovor. 

 Kriteriji odabira se odnose na ponude i primjenjuju se pri ocjenjivanju koja je ponuda 

od onih koje zadovoljavaju postavljene specifikacije i zahtjeve najbolja. 

 

Uvjeti sposobnosti i kriteriji odabira imaju koncepcijski različite namjene te se uvjeti 

sposobnosti u pravilu ne mogu koristiti kao kriteriji odabira Ekonomski najpovoljnije ponude 

(ENP) niti se kriteriji odabira ENP-a ne mogu koristiti kao uvjeti sposobnosti razlikuju 

(Ministarstvo gospodarstva, 2013.) 

 

Važno je napomenuti da naručitelj prilikom utvrđivanja kriterija koje će koristiti za odabir 

ENP-a ima na umu da mu je cilj odabrati „najbolju“ ponudu sposobnog ponuditelja, a ne 

„najsposobnijeg“ ponuditelja (Ministarstvo gospodarstva, 2013.). 
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6.1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

 

 Zakonom o JPP-u je kao jedini kriterij za odabir ponude, neovisno o tome koji 

postupak naručitelj koristi, propisana ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Ova zakonska 

odredba detaljnije je razrađena Uredbom o provedbi projekata JPP-a kojom su propisani 

jasni kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude koje javno tijelo (naručitelj) mora 

koristiti, i to na sljedeći način: 

a) sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju i sadašnja 

vrijednost ukupne naknade koju privatnom partneru plaća javni partner, za projekt 

JPP-a u kojem je predviđeno plaćanje naknade javnog partnera privatnom partneru; 

b) sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju i sadašnja 

vrijednost ukupne naknade koju javnom partneru plaća privatni partner, za projekt 

JPP-a u kojem je predviđeno plaćanje privatnog partnera javnom partneru. 

 Za izračun sadašnje vrijednosti ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju i 

sadašnje vrijednosti naknade, primjenjuje se diskontna stopa koju Agencija objavljuje na 

svojim internetskim stranicama. Javno tijelo koje pokreće postupak odabira privatnog 

partnera dužno je u dokumentaciji za nadmetanje istaknuti diskontnu stopu po kojoj će svi 

ponuditelji izračunati sadašnju vrijednost ukupnih životnih troškova i sadašnju vrijednost 

naknade. Bitno je istaknuti kako ta diskontna stopa mora biti jednaka diskontnoj stopi koja 

se primjenjuje u komparatoru troškova javnog sektora (PSC). 

 Podrazumijeva se kako uz propisane, javno tijelo može koristiti i dodatne kriterije za 

odabir ekonomski najpovoljnije ponude, kao što su: kvaliteta, tehničke prednosti, 

funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, stopa povrata 
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na vlastite izvore financiranja odnosno ulog (IRRE17), datum isporuke i rok isporuke ili rok 

izvršenja itd.  

Jedan od kriterija za izbor ENP može biti i udio angažiranih malih ili srednjih poduzeća 

u realizaciji JPP projekta kao transparentni način poticanja sudjelovanja malog i srednjeg 

poduzetništva u realizaciji JPP projekata. 

 Prednosti kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u odnosu na kriterij najniže cijene 

sastoje se u sljedećem: 

 ENP omogućuje naručitelju uzimanje u obzir i kvalitete samog predmeta nabave. 

Stoga se ovaj kriterij uobičajeno koristi kada je kvaliteta važan čimbenik za 

naručitelja.  

 ENP naručitelju također omogućuje vrednovanje različitih inovacija odnosno 

inovativna rješenja ponuditelja. 

 ENP omogućuje naručitelju uzimanje u obzir ukupnih životnih troškova određenog 

predmeta nabave (npr. javne građevine), a ne samo direktnih investicijskih 

troškova. 

 Svrha kriterija ekonomski najpovoljnije ponude je odabir ponude koje nude najbolju 

vrijednost za novac. Pojam, osnovni principi i metode izračuna vrijednosti za novac detaljnije 

se razrađuju u zasebnom Priručniku te ih stoga ovdje nije potrebno posebno navoditi. 

                                                

17
 Engl. IRRE – Equity Internal Rate of Return 
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6.2. MODELI ZA IZBOR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

 

Naručitelj mora unaprijed propisati kriterije i metodologiju ocjene ENP-a, a mogu se 

primijeniti relativni i apsolutni modeli (Ministarstvo gospodarstva, 2013.) 

 Apsolutni modeli ocjene ponuda - ocjena pojedine ponude ne ovisi o ostalim 

ponudama dostavljenim u postupku javne nabave. Naručitelj za svaki od kriterija 

odabira utvrđuje određeni novčani iznos. Ne-cjenovnim kriterijima odabira ne pridaje 

se relativni značaj u postotcima, već se svakom kriteriju pridaje određena novčana 

vrijednost.  

 Relativni modeli ocjene ponuda - ocjena pojedine ponude ovisi o ostalim ponudama 

dostavljenim u postupku javne nabave. Kod ovog modela ocjena pojedine ponude ne 

ovisi isključivo o „kvaliteti“ same ponude nego i o sadržaju ponuda drugih 

ponuditelja. Kod ovog modela uobičajeno je da naručitelj odredi relativni značaj 

pojedinog kriterija za odabir u postotku, nakon čega se relativni značaj pojedinog 

kriterija pretvara u maksimalan broj bodova. 

 

Kod odabira ENP za JPP projekte prihvatljivija bi bila primjena relativnih modela ocjene 

ponuda . 

 

NEPRIHVATLJIVOST PONUDE ZA JPP PROJEKT 

 

Za provedbu JPP projekata zakonodavac je Uredbom o provedbi JPP projekata propisao uvjet 

kada se ponuda smatra neprihvatljivom, a ako je u postupku odabira privatnog partnera za 

projekt JPP-a u kojem je predviđeno plaćanje naknade javnog partnera privatnom partneru 

sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju iz konačne ponude 

ponuditelja veća od procijenjene vrijednosti nabave, takva ponuda ne smije biti odabrana. 
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6.3. PRIMJER IZRAČUNA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

 

 Za lakše razumijevanje i praksu korištenja pokazatelja, u nastavku će biti iskazan način 

određivanja ekonomski najpovoljnije ponude, koje se sastoji od tri koraka: 

1. Definiranje kriterija bodovanja i njihovog udjela u ocjeni ponude 

2. Određivanje vrijednosti boda za odabir kod svakog ponuditelja 

3. Ocjena ukupne ponude   

 

 Definiranje kriterija bodovanja i njihovog udjela u ocjeni ponude 
 

 U našem primjeru određena su tri temeljna kriterija:  

- financijski kriterij (sadašnja vrijednost naknade, sadašnja vrijednost ukupnih životnih 

troškova, stopa povrata na vlastite izvore financiranja - IRRE)  

- građevinski kriterij (vrijeme gradnje objekta)  

- ostali tehnički kriteriji (smještajni kapacitet u objektu)  

  

 Pretpostavit ćemo da svaki kriterij ima određeni udio u ukupnoj ocjeni ponude prema 

sljedećoj podjeli:  

Tablica 1: Vrijednost udjela prema kriterijima za izbor ekonomski najpovoljnije ponude 

  red.    
  broj 

 kriterij 
udjel u ukupnoj 
ocjeni ponude (%) 

1.     financijski 45 

2.     građevinski 30 

3.     ostali tehnički 25 

      ukupno (%): 100 
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Određivanje vrijednosti boda za izbor ponuditelja svakog pojedinog kriterija 
  

Donošenje odluke o određivanju vrijednosti boda predstavlja značajan korak u 

konačnoj ocjeni ponude. Bodovna skala mora biti postavljena na način da bude razumljiva, 

objektivna i jasna. Bodovanje se vrši na način da maksimalan broj bodova znači najbolju 

ponudu, koja predstavlja ključni pokazatelj u omjeru za usporedbu ostalih ponuda. 

 U ovoj je fazi provedbe projekta potrebno razlikovati važnost utjecaja za bodovanje, 

na temelju kojeg će biti donesena odluka o odabiru najpovoljnije ponude. U matematičkom 

smislu, utjecaj može biti pozitivan i negativan, odnosno vrijednost iz ponude može biti 

upravo i obrnuto proporcionalna od bodova koje će ponuditelju priskrbiti. Npr. ukoliko se 

vrijednost odnosi na vremenski rok izvođenja radova gradnje – dakle, ako je predviđen 

kasniji rok useljenja i početak provedbe isporuke javne usluge u objektu (viši broj mjeseci 

koje prethode useljenju), ponuda će biti bodovana s manje bodova. Jednako tako, ako je 

ponuđena niža vrijednost projekta, ponuditelj će dobiti više bodova. U oba navedena slučaja, 

u matematičkom smislu, znamenke iz ponude i stečeni bodovi su u obrnuto 

proporcionalnom odnosu. No, ako se radi o, pretpostavimo, većem kapacitetu objekta (u koji 

je moguće smjestiti veći broj ljudi), ponuda će biti bodovana s većim brojem bodova.  

 U nastavku bit će navedeni primjeri obrazaca koji, ukoliko se boduju, moraju biti 

sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i na temelju kojih će biti oblikovana bodovna 

lista. 

 Pretpostavimo sljedeće elemente za izračun kriterija u ocjeni ponude prilikom 

gradnje nekog objekata: 

1. Financijski:  

a) što manja sadašnja vrijednost naknade u JPP modelu; 

b) što manja vrijednost ukupnih životnih troškova; 

c) što manja interna stopa povrata na vlastite izvore financiranja (IRRE); 

2. Građevinski: što kraće vrijeme građenja;  

3. Ostali tehnički kriteriji: što veći smještajni kapacitet u objektu. 



Priručnik 7 
Postupak odabira privatnog partnera-specifičnosti  

provedbe projekta po modelu javno-privatnog partnerstva 

 

Agencija za javno-privatno partnerstvo  35 

 

Maksimalan broj bodova je 100. Pri tome: 

-  financijski kriteriji donose maksimalno 45 bodova,  

-  najkraće vrijeme građenja donosi najviše 40 bodova, a  

-  maksimalni smještajni kapacitet 25 bodova.  

 

1)  Financijski kriteriji 

 

U ukupnoj (100%) vrijednosti financijskog aspekta, određeni su kriteriji u odnosu: 

- sadašnja vrijednost naknade u JPP modelu 50 %; 

- sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova 30 %;   

- interna stopa povrata na vlastite izvore financiranja (IRRE) 20%. 

 

a) Sadašnja vrijednost naknade u JPP modelu 

 

Kada se promatra sadašnja vrijednost naknade kao element kriterija odlučivanja, cilj 

nam je dobiti što nižu vrijednost, i to na način da će se u omjer staviti najniža dostavljena 

vrijednost naknade i vrijednost naknade iz promatrane ponude, pomnoženo s vrijednošću 

boda za sadašnju vrijednost naknade u JPP modelu. 

 

 

Primjer: 

- tvrtka A ponudila je s iznosom od 18.000.000 kn  

- tvrtka B ponudila je s iznosom od 20.000.000 kn 

  (1.a)A = 50 x 18000000/18000000 = 50,00 
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  (1.a)B = 50 x 18000000/20000000 = 45,00 

 

b) Sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova 

 

Kada se promatra drugi element kriterija odlučivanja – sadašnja vrijednost ukupnih 

životnih troškova, cilj je dobiti najniži iznos, i to na način da će se u omjer staviti minimalni 

ponuđeni iznos i iznos iz promatrane ponude, pomnoženo s vrijednošću boda za sadašnju 

vrijednost ukupnih životnih troškova: 

 

 

Primjer: 

- tvrtka A izračunala Sadašnju vrijednost UŽT-a od 300.000.000 kn  

- tvrtka B izračunala Sadašnju vrijednost UŽT-a od 250.000.000 kn 

  (1.b)A = 30 x 300000000/300000000 = 30,00 

  (1.b)B = 30 x 250000000/300000000 = 25,00 

 

c) Interna stopa povrata na vlastite izvore financiranja (IRRE) 

Prilikom promatranja stope povrata na vlastite izvore financiranja (IRRE) cilj nam je 

izabrati onog ponuditelja koji će ponuditi najnižu stopu povrata na vlastite izvore 

financiranja.  
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Primjer: 

- tvrtka A ima povrat na vlastite izvore financiranja 18% 

- tvrtka B ima povrat na vlastite izvore financiranja 22% 

  (1.c)A = 20 x  (18% / 18%) = 20,00 

  (1.c)B = 20 x  (18% / 22%) = 16,36 

 

Financijski kriterij ukupno boduje se na sljedeći način: 

 

Tablica 2: Bodovna vrijednost ponuda iz primjera prema financijskom kriteriju 
 

  financijski kriterij   

ponuditelj 
Vrijednost 
naknade 

Ukupni životni 
trošak 

IRRE 
ukupno bodova: 

tvrtka A 50,00 30,00 20,00 100,00 

tvrtka B 45,00 25,00 16,36 86,36 

 

 Kada bi se u natječaju vrednovao samo financijski aspekt projekta, tvrtka A bila bi 

povoljnija. 

 Međutim, u nastavku analize ovaj će kriterij biti vrednovan sa 45 % u odnosu na 

ostale ponude. Stoga prava vrijednost financijskog kriterija u analizi ukupne ponude iznosi: 

- tvrtka A:  100,00 x 45 % = 45,00  (1)A = 45,00 

- tvrtka B:  86,36 x 45 % = 38,86    (1)B = 38,86  
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2)  Građevinski kriterij 

 

Vrijeme građenja 

 

 No, pretpostavimo da nam je cilj dobiti što niže trajanje građenja, dakle što kraće 

vrijeme do početka uporabe objekta. U omjer ćemo tada staviti najkraće ponuđeno vrijeme 

građenja i dostavljeno vrijeme građenja drugog (ostalih) ponuditelja pomnoženo s 

vrijednošću boda za trajanje građenja:  

 

 

Primjer: 

- tvrtka A ponudila je vrijeme građenja 2,0 godine 

- tvrtka B ponudila je vrijeme građenja 2,5 godine 

  (2)A = 30 x 2,0/2,0 …  (2)A = 30,00 

  (2)B = 30 x 2,0/2,5 …  (2)B = 24,00 

 

 Najbolja ponuda u smislu najkraćeg vremena građenja ima 40 bodova i to predstavlja 

referentnu vrijednost za ostale ponude. Druga je izračunata u odnosu na nju, i sve ostale bile 

bi računate po jednakom obrascu.  
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3)  Smještajni kapacitet 

 
Također pretpostavimo da nam je važan i što veći smještajni kapacitet: 
 

 

Primjer: 

- tvrtka A ponudila je smještaj za 120 ljudi 

- tvrtka B ponudila je smještaj za 150 ljudi 

  (3)A = 25 x 120/150… (3)A = 20,00 

  (3)B = 25 x 150/150… (3)B = 25,00 

 Najbolja ponuda u pogledu smještaja najvećeg broja ljudi ima 25 bodova i to je bila 

referentna vrijednost za drugu, koja je dobila 20 bodova. 

 

Ukupna ocjena ponude  
 

 Nakon što se za svakog pojedinog ponuditelja izračuna vrijednost boda u svakom 

kriteriju (financijski, građevinski, ostali tehnički), pristupa se zadnjem koraku, u kojem se 

dobiveni broj bodova zbraja. Onaj ponuditelj čija ponuda i ima najveći broj bodova u sva tri 

kriterija se izabire kao ekonomski najpovoljniji. U našem primjeru odabire se tvrtka A. 

 
Tablica 3: Konačan zbroj bodova za odabir ekonomski najpovoljnije ponude 

 

          KRITERIJI 
        

                         PONUDITELJ 

A B 

(1) financijski  45,00 38,86 

(2) građevinski 30,00 24,00 

(3) ostali tehnički 20,00 25,00 

        UKUPNO: 95,00 87,86 
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7. SIMULACIJA NADMETANJA 
 

U ovome poglavlju prikazati će se dvije simulacije javnog nadmetanja za izbor privatnog 

partnera za javne projekte koji se pripremaju po ugovornom obliku JPP zasnovanom na 

raspoloživosti prostora. Prva simulacija odnosi se na ograničeni postupak javne nabave, a 

druga simulacija odnosi se na postupak natjecateljskog dijaloga. 

 

7.1.  SIMULACIJA PROVEDBE OGRANIČENOG POSTUPKA IZBORA PRIVATNOG PARTNERA 

 

Simulacija ograničenog postupka izbora privatnog partnera provodi se za JPP projekt 

koji se pripremio na osnovu detaljne projektne dokumentacije tj. glavnog projekta, sastoji se 

od jedne javne građevine koju je potrebno izgraditi i ne omogućava provedbu komercijalne 

aktivnosti od strane privatnog partnera.  

 

Pretpostavke vezane za JPP projekt: Procijenjena kapitalna vrijednost JPP projekta 

(CAPEX) iznosi 300 milijuna kn (bez PDV-a), a procijenjena vrijednost nabave tj. sadašnja 

vrijednost ukupnih životnih troškova po tradicionalnom modelu iznosi 520 milijuna kn (bez 

PDV-a). Procjena ukupnog nominalnog troška JPP naknade koja se isplaćuje privatnom 

partneru tijekom perioda pružanja usluge raspoloživosti građevine iznosi 805 milijuna kn 

(bez PDV-a), a godišnjeg nominalnog troška naknade iznosi 35 milijuna kn (bez PDV-a). 

Ugovorno razdoblje je 25 godina, a period uporabe i održavanja građevine je 23 godine. 

 

U ovom primjeru odabran je otvoreni model pretkvalifikacije i odgovarajući skup 

kriterija za dokaz sposobnosti te je odabran relativni model za izbor ENP i odgovarajući skup 

kriterija za odabir ENP. 

 

Pretkvalifikacija podrazumijeva ocjenu pravne i poslovne sposobnosti, financijske 

sposobnosti i tehničke i stručne sposobnosti. Svi kriteriji koji se primjenjuju imaju binarne 

odnosno dualne karakteristike tj. DA = prolaz i NE = isključenje. 
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 Od gospodarskog subjekta se zahtjeva da dokaže da ima pravnu i poslovnu 

sposobnost. 

 Budući da privatni partner nosi rizik financiranja JPP projekta, a koje se uobičajeno 

odnosi na financiranje izgradnje, u ocjeni financijske sposobnosti određeno je da 

prihod gospodarskog subjekta mora biti minimalno jednak procijenjenom CAPEX-u 

JPP projekta. 

 Budući da se od privatnog partnera zahtjeva odgovoran pristup realizaciji projekta 

gdje privatni partner preuzima investitorsku i vlasničku ulogu tijekom dugog 

vremenskog perioda, od gospodarskog subjekta se zahtjeva da dokaže da je sposoban 

podmirivati dospjele obveze u ugovorenim rokovima tj. da je solventan.  

 Također, u JPP projektu prisutni su veliki rizici tijekom izgradnje te se od 

gospodarskog subjekta zahtjeva da ima izvršen bar jedan ugovor o izvođenju 

građevinskih radova u iznosu od 50% procijenjenog CAPEX-a JPP projekta.  

 Nadalje, JPP koncept podrazumijeva održavanje i upravljanje izgrađenom građevinom 

dugi period vremena te se od gospodarskog subjekta zahtjeva da ima izvršen bar 

jedan ugovor o uslugama gospodarenja građevina visokogradnje u iznosu od 5% 

procijenjenog CAPEX-a JPP projekta. 

 

Za objavljeno nadmetanje zainteresirano je 10 gospodarskih subjekata, a nakon ocjene 

sposobnosti 5 gospodarskih subjekata je ocjenjeno sposobnim koji se nalaze pod rednim 

brojevima 1, 2, 4, 5 i 8. 

 

Odabir ekonomski najpovoljnije ponude započinje pozivom za dostavu ponuda sposobnim 

natjecateljima.  

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude su:  

 Sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju (izražena u 

novčanim jedinicama) 

 Sadašnja vrijednost ukupne naknade (izražena u novčanim jedinicama) 
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Odabran je relativni model za izbor ENP koji se matematički prikazuje izrazom: 

P (i) = 0,15 KU(i) + 0,85  KN(i) 

 

 P (i) rezultat ocjene razmatrane ponude 

 KU (i) – relativni koeficijent razmatrane ponude u odnosu na ponudu s najnižim 

ukupnim životnim troškovima 

 KN (i) - relativni koeficijent razmatrane ponude u odnosu na ponudu s najnižom 

ukupnom naknadom 

 

Relativni koeficijenti KU i KN doprinose boljoj ocjeni ponude što su vrijednosti ukupnih 

životnih troškova i naknade manji. 

 

Ponudu su dostavila 3 ponuditelja pod rednim brojevima 1, 5 i 8, dok 2 sposobna natjecatelja 

pod rednim brojevima 2 i 4 nisu dostavila ponudu. 

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) je ponuda s najboljim rezultatom ocjene , a dostavio 

ju je ponuditelj pod brojem 1. 
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 DOSTAVA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

1 5 8

VEĆI BROJ BODOVA DOBIVA SE ZA MANJI UZT I NAKNADE 

UZT (o)
Sadašnja vrijednost najniže ponuđenih ukupnih životnih troškova u 

ugovorenom razdoblju
465.000.000 kn 465.000.000 kn 465.000.000 kn

UZT (i)
Sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova razmatrane ponude u 

ugovorenom razdoblju
485.000.000 kn 465.000.000 kn 495.000.000 kn

KU RELATIVNI KOEFICIJENT "UZT (o) / UZT (i)" 0,959 1,000 0,939

NAK (o) Sadašnja vrijednost najniže ponuđene ukupne naknade 520.000.000 kn 520.000.000 kn 520.000.000 kn

NAK (i) Sadašnja vrijednost ukupne nakande razmatrane ponude 520.000.000 kn 538.000.000 kn 565.000.000 kn

KN RELATIVNI KOEFICIJENT "NAK (o) / NAK (i)" 1,000 0,967 0,920

REZULTAT OCJENE PONUDA (P)

P (i) P (i) = 0,15 KU(i) + 0,85  KN(i) 0,994 0,972 0,923

EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA (ENP) 0,994

PONUDITELJI
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KARAKTERISTIKE JPP PROJEKTA I PROFIL PRIVATNOG PARTNERA 

 

KARAKTERISITKE JPP PROJEKTA 

Koncept projekta 
jedna građevina 

nema komercijalizacije 

Procijenjena kapitalna vrijednost JPP projekta (CAPEX) 300.000.000 kn 

Procijenjena vrijednost nabave 

 sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova (SV UŽT) 
po tradicionalnom modelu 

520.000.000 kn 

Godišnji nominalni trošak naknade koja se isplaćuje privatnom 
partneru tijekom perioda pružanja usluge raspoloživosti 
građevine 

35.000.000 kn 

Ugovorno razdoblje 25 godina 

Period uporabe i održavanja građevine 23 godina 

SPOSOBNOST PRIVATNOG PARTNERA 

Pravna i poslovna sposobnost DA 

Ukupni prihod u prethodnoj godini treba biti veći od 
procijenjene kapitalne vrijednosti projekta (bez PDV-a) 

500.000.000 kn 

Solventnost natjecatelja DA 

Ugovor o izvođenju radova građevine visokogradnje izvršen u 
posljednje 3 godine 

185.000.000 kn 

Ugovor o  uslugama gospodarenja građevinama visokogradnje 
(engl. facility management) izvršenim u posljednje 3 godine 

35.000.000 kn 

KARAKTERISTIKE EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova u ugovorenom 
razdoblju 

480.000.000 kn 

Sadašnja vrijednost ukupne naknade 538.000.000 kn 

Godišnji nominalni trošak naknade koja se isplaćuje privatnom 
partneru tijekom perioda pružanja usluge raspoloživosti 
građevine 

33.500.000 kn 

VRIJEDNOST ZA NOVAC JPP PROJEKTA 

Razlika između SV UŽT po tradicionalnom modelu u KTJS i SV 
UŽT u ekonomski najpovoljnijoj ponudi 

40.000.000 kn   
( 7,69 % ) 
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7.2. SIMULACIJA PROVEDBE NATJECATELJSKOG DIJALOGA  IZBORA PRIVATNOG 

PARTNERA 

 

Simulacija natjecateljskog dijaloga za izbor privatnog partnera provodi se za JPP projekt 

koji se pripremio na osnovu konceptualnog projektnog zadatka, sastoji se od više javnih 

građevina tj. predstavlja kompleks građevina i omogućava provedbu komercijalne aktivnosti 

od strane privatnog partnera odnosno kreiranje komercijalnih sadržaja u kompleksu s ciljem 

smanjenja naknade. 

 

Pretpostavke vezane za JPP projekt: Procijenjena kapitalna vrijednost JPP projekta 

iznosi 1 milijardu kn (bez PDV-a), a procijenjena vrijednost nabave tj. sadašnja vrijednost 

ukupnih životnih troškova po tradicionalnom modelu iznosi 1,90 milijardi kn (bez PDV-a). 

Procjena ukupnog nominalnog troška JPP naknade koja se isplaćuje privatnom partneru 

tijekom perioda pružanja usluge raspoloživosti građevine iznosi 2,806 milijardi kn (bez PDV-

a), a godišnjeg nominalnog troška naknade iznosi 122 milijuna kn (bez PDV-a). Ugovorno 

razdoblje je 25 godina, a period uporabe i održavanja građevine je 23 godine. 

 

U ovom primjeru odabran je uvjetovani model pretkvalifikacije i odgovarajući skup 

kriterija za dokaz sposobnosti te je određeno da će se u natjecateljski dijalog propustiti 3 

najkvalitetnija sposobna natjecatelja te su odabrani odgovarajući eliminacijski kriteriji. 

Također je odabran relativni model za izbor ENP i odgovarajući skup kriterija za odabir ENP. 

 

Pretkvalifikacija podrazumijeva ocjenu pravne i poslovne sposobnosti, financijske 

sposobnosti i tehničke i stručne sposobnosti. Svi kriteriji koji se primjenjuju imaju binarne 

odnosno dualne karakteristike tj. DA = prolaz i NE = isključenje. 

 Od gospodarskog subjekta se zahtjeva da dokaže da ima pravnu i poslovnu 

sposobnost. 

 Budući da privatni partner nosi rizik financiranja JPP projekta, a koje se uobičajeno 

odnosi na financiranje izgradnje, u ocjeni financijske sposobnosti određeno je da 
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prihod gospodarskog subjekta mora biti minimalno jednak procijenjenom CAPEX-u 

JPP projekta. 

 Budući da se od privatnog partnera zahtjeva odgovoran pristup realizaciji projekta 

gdje privatni partner preuzima investitorsku i vlasničku ulogu tijekom dugog 

vremenskog perioda, od gospodarskog subjekta se zahtjeva da dokaže da je sposoban 

podmirivati dospjele obveze u ugovorenim rokovima tj. da je solventan.  

 Također, u JPP projektu prisutni su veliki rizici tijekom izgradnje te se od 

gospodarskog subjekta zahtjeva da ima izvršen bar jedan ugovor o izvođenju 

građevinskih radova u iznosu od 50% procijenjenog CAPEX-a JPP projekta.  

 Nadalje, JPP koncept podrazumijeva održavanje i upravljanje izgrađenom građevinom 

dugi period vremena te se od gospodarskog subjekta zahtjeva da ima izvršen bar 

jedan ugovor o uslugama gospodarenja građevinama visokogradnje u iznosu od 3% 

procijenjenog CAPEX-a JPP projekta. 

 

Za objavljeno nadmetanje zainteresirano je 10 gospodarskih subjekata, a nakon 

ocjene sposobnosti 5 gospodarskih subjekata je ocjenjeno sposobnim koji se nalaze pod 

rednim brojevima 2, 4, 5, 6, 9 i 10. 

 

Budući da je određeno da se u Natjecateljski dijalog propuštaju 3 najkvalitetnija 

sposobna natjecatelja, odabrati će se odgovarajući eliminacijski kriteriji. 

 POKAZATELJ ODNOSA IZMEĐU VLASTITIH IZVORA FINANCIRANJA (KAPITAL I REZERVE 

- KiR) I UKUPNE AKTIVE (A) IZ  BILANCE OD ZADNJE POSLOVNE GODINE, a bolje je što 

veći iznos pokazatelja jer to znači da je gospodarski subjekt manje zadužen u odnosu 

na imovinu s kojom raspolaže. 

 Čišćenje je jedno od značajnijih aktivnosti u Facility mangementu, pa se od 

gospodarskog subjekta zahtjeva da ima izvršen bar jedan ugovor o čišćenju kojim je 

ugovoreno čišćenje građevine visokogradnje poslovne namjene. Budući da pokušava 

dobiti što kvalitetniji privatni partner,  kriterij je što veća kvadratura građevine za 

koje je ugovoreno čišćenje. 
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 Budući da se od privatnog partnera zahtjeva da završi projektiranje kompletne 

projektne dokumentacije, od gospodarskog subjekta zahtjeva da bude u mogućnosti 

efikasno projektirati. Kriteriji je skraćenje vremena trajanja projektiranja do 

dobivanja građevinske dozvole, u odnosu na predviđeni rok u prijedlogu projekta JPP-

a. 

 

Određena je relativna važnost svakog eliminacijskog kriterija u ukupnoj ocjeni 

najkvalitetnijih sposobnih natjecatelja, a iskustvo u čišćenju nosi 50% ocjene, sposobnost 

efikasnog projektiranja nosi 30% ukupne ocjene i financijski pokazatelj nosi 20% ukupne 

ocjene. 

 

Sustav eliminacije matematički se prikazuje izrazom: 

NSN = 0,20*EK1i/EK1o + 0,50*EK2i/EK2o + 0,30*EK3o/EK3i 

 

 NSN – najkvalitetniji sposobni natjecatelji  

 EK1 (o) – najveći koeficijent odnosa „Kapital i Rezervi“ i „Ukupna Aktiva“ (KiR/A) od 

svih sposobnih natjecatelja  

 EK1 (i) - koeficijent odnosa „Kapital i Rezervi“ i „Ukupna Aktiva“ (KiR/A) razmatranog 

sposobnog natjecatelja 

 EK2 (o) – najveća kvadratura (m2) čišćenja od svih sposobnih natjecatelja 

 EK2 (i) – kvadratura (m2) čišćenja razmatranog sposobnog natjecatelja 

 EK3 (o) – procijenjeno trajanje projektiranja u prijedlogu projekta JPP-a (300 dana) 

 EK3 (i) –trajanje projektiranja razmatranog sposobnog natjecatelja 

 

Za sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu odabrana su 3 najkvalitetnija sposobna 

ponuditelja.  
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Odabir ekonomski najpovoljnije ponude započinje pozivom za sudjelovanje u 

natjecateljskom dijalogu najkvalitetnijim sposobnim natjecateljima te se provodi dijalog i 

nakon završetka dijaloga, ponuditeljima se dostavlja poziv za dostavu ponuda. 

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude su:  

 Sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju (izražena u 

novčanim jedinicama) 

 Sadašnja vrijednost ukupne naknade (izražena u novčanim jedinicama) 

 

Odabran je relativni model za izbor ENP koji se matematički prikazuje izrazom: 

P (i) = 0,15 KU(i) + 0,85  KN(i)  

 P (i) rezultat ocjene razmatrane ponude 

 KU (i) – relativni koeficijent razmatrane ponude u odnosu na ponudu s najnižim 

ukupnim životnim troškovima 

 KN (i) - relativni koeficijent razmatrane ponude u odnosu na ponudu s najnižom 

ukupnom naknadom 

 

Ponudu su dostavila sva 3 ponuditelja. 

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) je ponuda s najboljim rezultatom ocjene , a dostavio 

ju je ponuditelj pod brojem 10. 
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 DOSTAVA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

5 6 10

VEĆI BROJ BODOVA DOBIVA SE ZA MANJI UZT I NAKNADE 

UZT (o)
Sadašnja vrijednost najniže ponuđenih ukupnih životnih troškova u 

ugovorenom razdoblju
1.750.000.000 kn 1.750.000.000 kn 1.750.000.000 kn

UZT (i)
Sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova razmatrane ponude u 

ugovorenom razdoblju
1.800.000.000 kn 1.750.000.000 kn 1.780.000.000 kn

KU RELATIVNI KOEFICIJENT "UZT (o) / UZT (i)" 0,972 1,000 0,983

NAK (o) Sadašnja vrijednost najniže ponuđene ukupne naknade 2.200.000.000 kn 2.200.000.000 kn 2.200.000.000 kn

NAK (i) Sadašnja vrijednost ukupne nakande razmatrane ponude 2.350.000.000 kn 2.450.000.000 kn 2.200.000.000 kn

KN RELATIVNI KOEFICIJENT "NAK (o) / NAK (i)" 0,936 0,898 1,000

REZULTAT OCJENE PONUDA (P)

P (i) P (i) = 0,15 KU(i) + 0,85  KN(i) 0,942 0,913 0,997

EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA (ENP) 0,997

PONUDITELJI
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KARAKTERISTIKE JPP PROJEKTA I PROFIL PRIVATNOG PARTNERA 

 

KARAKTERISITKE JPP PROJEKTA 

Koncept projekta 
kompleks građevina 

postoji komercijalizacija 

Procijenjena kapitalna vrijednost JPP projekta (CAPEX) 1.000.000.000 kn 

Procijenjena vrijednost nabave 

 sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova (SV UŽT) 
po tradicionalnom modelu 

1.900.000.000 kn 

Godišnji nominalni trošak naknade koja se isplaćuje 
privatnom partneru tijekom perioda pružanja usluge 
raspoloživosti građevine 

122.000.000 kn 

Ugovorno razdoblje 25 godina 

Period uporabe i održavanja građevine 23 godina 

SPOSOBNOST PRIVATNOG PARTNERA 

Pravna i poslovna sposobnost DA 

Ukupni prihod u prethodnoj godini treba biti veći od 
procijenjene kapitalne vrijednosti projekta (bez PDV-a) 

4.480.000.000 kn 

Solventnost natjecatelja DA 

Ugovor o izvođenju radova građevine visokogradnje 
izvršen u posljednje 3 godine 

640.000.000 kn 

Ugovor o  uslugama gospodarenja građevinama 
visokogradnje (engl. facility management) izvršenim u 
posljednje 3 godine 

45.000.000 kn 

POKAZATELJ ODNOSA IZMEĐU VLASTITIH IZVORA 
FINANCIRANJA (KAPITAL I REZERVE) I UKUPNE AKTIVE IZ  
BILANCE OD ZADNJE POSLOVNE GODINE 

3,50 

Jedan ugovor o čišćenju izvršen u posljednje 3 godine, 
kojim je ugovoreno čišćenje građevine visokogradnje 
poslovne namjene određene kvadrature  

36.000 m2 

Skraćenje vremena trajanja projektiranja do dobivanja 
građevinske dozvole (procjena je 300 dana) 

skraćenje od 40 dana 

KARAKTERISTIKE EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova u ugovorenom 
razdoblju 

1.780.000.000 kn 
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Sadašnja vrijednost ukupne naknade 2.200.000.000 kn 

Godišnji nominalni trošak naknade koja se isplaćuje privatnom 
partneru tijekom perioda pružanja usluge raspoloživosti 
građevine 

118.000.000 kn 

VRIJEDNOST ZA NOVAC JPP PROJEKTA 

Razlika između SV UŽT po tradicionalnom modelu u KTJS i 
SV UŽT u ekonomski najpovoljnijoj ponudi 

120.000.000 kn   
( 6,32 % ) 
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8. ZAKLJUČAK 

 

 Odabir privatnog partnera jedna je od najvažnijih faza u cjelokupnom projektnom 

ciklusu provedbe JPP projekta. Naime, u tom postupku javno tijelo provodi odabir 

gospodarskog subjekta, budućeg privatnog partnera s kojim će zasnovati dugoročan 

ugovorni odnos, u pravilu duži od 20 godina. O odabranom privatnom partneru i njegovoj 

sposobnosti da ispuni sve ugovorne obveze, kao i da uspješno upravlja svim preuzetim 

projektnim rizicima, ovisit će i kvaliteta samog ugovornog odnosa te u krajnjem slučaju i 

kvaliteta pružanja javnih usluga neophodnih za zadovoljenje svakodnevnih životnih potreba 

korisnika tih usluga. 

 Upravo zbog toga, postupak odabira privatnog partnera se provodi primjenom 

složenijih postupaka javne nabave koji su dvostupanjski i sadrže dokaz sposobnosti i dostavu 

ponuda. Ponude se ocjenjuju prema kriteriju „ekonomski najpovoljnije ponude“ jer je cilj 

dobiti partnera koji  će moći kvalitetno i optimalno isporučiti javnu uslugu na dugi rok, a da 

pri tome interesi javnog, a ni privatnog partnera ne budu ugroženi. Ovaj Priručnik treba 

poslužiti prije svega javnim tijelima, da prilikom strukturiranja prijedloga projekta sagledaju 

moguću ulogu potencijalnog privatnog partnera te njegov doprinos projektu. Priručnik je 

također namijenjen i privatnom sektoru, kako bi jasnije razumio zahtjeve javnih vlasti, u 

svrhu sastavljanja kvalitetnih ponuda te sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja.  

 Ovaj Priručnik potrebno je promatrati kao dio procesa koji obuhvaća određene 

specifičnosti koje se pojavljuju u postupku odabira privatnog partnera, a koje su predviđene 

propisima kojima se uređuje područje javno-privatnog partnerstva. Sve ostale pojedinosti 

vezane uz provedbu samog postupka javnog nadmetanja, koje se npr. odnose na: početak 

postupka javne nabave, odabir i tijek postupaka javne nabave, odredbe o objavljivanju, 

dokumentaciji za nadmetanje, izradu ponude i sl. biti će obrađene u zasebnom Priručniku za 

ponuditelje i Priručniku za naručitelje koje će uskoro objaviti Uprava za sustav javne nabave 

pri Ministarstvu gospodarstva. Obzirom na sadržaj materije koja je u njima obrađena, 

navedeni Priručnici, kao i ovaj Priručnik, usko su vezani materijali i potrebno ih je čitati kao 
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jedinstveni tekst, kako bi predodžba o postupku javne nabave u smislu odabira privatnog 

partnera bila što jasnija. 
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